CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA CURSO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA

PROJETO BACKEND

Elaborado por:

Ana Flavia Gomes Pinheiro

Matrícula: 22100830

Ana Beatriz Gomes Pinheiro

Matrícula: 21200918

RIO DE JANEIRO/RJ AGOSTO/2023

Termo de Abertura

Histórico de Atualizações:

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	14/08/2023	Gerente de Projeto	Aceito

1. Identificação

Projeto: Sistema de Gerenciamento de Telecomunicações

Gerente de Projeto: Ana Pinheiro

Demandante: Empresa de Telefonia e Telecomunicações

Patrocinador: Empresa de Telefonia e Telecomunicações

2. Justificativa

A Empresa de Telefonia e Telecomunicações fez um estudo de viabilidade para divulgação de seus produtos e serviços e identificou a necessidade de construir um site com acesso a um sistema de gerenciamento e contratou nossos serviços para desenvolver uma plataforma de sistema de gerenciamento.

3. Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver uma plataforma para a divulgação de seus produtos e serviços. Uma plataforma web com exposição de seus produtos, que será projetada para atender às necessidades dos clientes com uma interface intuitiva e amigável e um sistema de gerenciamento para que os clientes possam navegar facilmente e utilizar o serviço que a empresa oferece.

4. Benefícios

Criar um site com informações do produto e um sistema de gerenciamento para utilizar o serviço.

5. Requisitos em alto nível

A Empresa de Telefonia e Telecomunicações fez um estudo de viabilidade para divulgação de seus produtos e serviços e identificou a necessidade de construir uma plataforma web.

6. Escopo

O objetivo deste projeto é desenvolver um Sistema de Gerenciamento de Usuários com diversas funcionalidades, incluindo autenticação, autorização e interações com um banco de dados. O sistema terá as seguintes telas: Login, Erro, 2FA, Tela Principal, Consulta de Usuário, Cadastro de Usuário e Alteração de Senha. Além disso, o sistema será responsivo, utilizando um framework de front-end e se integrará a um banco de dados MySQL. O desenvolvimento ocorrerá com PHP para o back-end e seguirá uma identidade visual clara.

7. Não Escopo

- Realização da manutenção do sistema, após a entrega;
- Treinamento do uso da plataforma;

8. Premissas

Disponibilidade do usuário cliente em tempo integral para resolver dúvidas em relação ao projeto; entrega no prazo estimado.

9. Restrições

- Não escopo;
- Atraso na entrega;
- Mudanças Operacionais;
- disponibilidade do profissional.

10. Riscos de alto nível

- Desvio de escopo
- Baixo desempenho;
- Custos elevados;
- Prazo curto;
- Recursos escassos;
- Mudanças operacionais;
- Falta de clareza;

11. Lista Inicial das Partes Interessadas

Nome Completo: Aura da Silva Borges

Nome da Empresa: Aurora Organic

Cnpj: 13.037.940/0001

Telefone: (21) 993567398

Email: aurora.organic@gmail.com

Nome Completo: Ana Pinheiro

Nome da Empresa: Ana's

Cnpj: 84.297.290/0283

Telefone: (21) 939396373

Email: pinheiro@gmail.com

12. Cronograma de Marcos

cronograma	Status	Data início	Data término	
INICIAÇÃO	Aprovada -	14/08/2023	15/08/2023	
PLANEJAMENTO	Aprovada •	16/08/2023	16/08/2023	
EXECUÇÃO	Em anda •	17/08/2023	01/11/2023	
MONITORAMENTO/CONTRO LE	Não inicia 🔻	02/11/2023	14/11/2023	
ENCERRAMENTO	Não inicia →	16/11/2023	24/11/2023	

Obs: Caso o projeto passe do tempo estimado da entrega final, o acréscimo de dias será feito de 10 em 10 dias

13. Orçamento Estimado

Orçamento estimado de R\$?.

14. Gerente de Projeto

Gerente de Projeto: Ana Pinheiro

Telefone: (21) 95465-4163

Email: pinheiro@gmail.com

15. Patrocinador

Empresa de Telefonia e Telecomunicações

16. Aprovação

Área Demandante	Data	Assinatura		
	14/04/2023			
Empresa de Telefonia				
e Telecomunicações				

Cronograma

(Nome	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nome do Recurso
1 👨	⊟Iniciação	2 dias 14/08/23 08:00		15/08/23 17:00		
2	Análise de Requisitos	1 dia 1	4/08/23 08:00	14/08/23 17:00		
3	Preparar documento de específicação de requisitos	1 dia 1	5/08/23 08:00	15/08/23 17:00		
4 😇	⊟Planejamento	1 dia 1	6/08/23 08:00	16/08/23 17:00		
5	Elaboração de cronograma	1 dia 1	5/08/23 08:00	16/08/23 17:00		
6	∃Execução do projeto	55 dias? 1	7/08/23 08:00	01/11/23 17:00		
7	∃Iniciação do planejamento	6 dias? 1	7/08/23 08:00	24/08/23 17:00		
8	Wireframe e Protótipo funcional do projeto	4 dias? 1	7/08/23 08:00	22/08/23 17:00		
9 📅	Feedback do cliente para aprovação	1 dia? 2	3/08/23 08:00	23/08/23 17:00		
10 📅	Modelagem DB	2 dias? 2	3/08/23 08:00	24/08/23 17:00		
11	□Desenvolvimento do DB	1 dia? 2	5/08/23 08:00	25/08/23 17:00		
12	Tabela usuário	1 dia? 2	5/08/23 08:00	25/08/23 17:00		
13	☐ Desenvolvimento de interfaces frontend e backend	39 dias 2	8/08/23 08:00	19/10/23 17:00		
14	Página Home	1 dia 2	8/08/23 08:00	28/08/23 17:00		
15	⊟Página Cadastro	3 dias 2	9/08/23 08:00	31/08/23 17:00		
16	Form e validações		9/08/23 08:00	29/08/23 17:00		
17	Integração com o banco	3 dias 2	9/08/23 08:00	31/08/23 17:00		
18	⊟Página Login	11 dias 0	1/09/23 08:00	15/09/23 17:00		
19	Form de login	2 dias 0	1/09/23 08:00	04/09/23 17:00		
20	Integração com o banco		5/09/23 08:00	07/09/23 17:00		
21	□Alterar senha	5 dias 0	8/09/23 08:00	14/09/23 17:00		
22	2FA		8/09/23 08:00	14/09/23 17:00		
23	Pop-up de erro de autentificação		5/09/23 08:00	15/09/23 17:00		
24	☐Sistema de gerenciamento	24 dias 1	8/09/23 08:00	19/10/23 17:00		
25	⊟Sistema do usuário		8/09/23 08:00	26/09/23 17:00		
26	Página de serviço		8/09/23 08:00	22/09/23 17:00		
27	Perfil		5/09/23 08:00	26/09/23 17:00		
28	⊡Sistema do admin	17 dias 2	7/09/23 08:00	19/10/23 17:00		
29 📅	Dashboard		7/09/23 08:00	06/10/23 17:00		
30	⊟Tabela de usuários		9/10/23 08:00	19/10/23 17:00		
31	Implementação com o Banco		9/10/23 08:00	13/10/23 17:00		
32	Filtro de usuários	2 dias 1	5/10/23 08:00	17/10/23 17:00		
33	Perfil		8/10/23 08:00	19/10/23 17:00		
34	⊟Deploy da aplicação na AWS	8 dias 2	3/10/23 08:00	01/11/23 17:00		
35	⊟servidor na AWS		3/10/23 08:00	01/11/23 17:00		
36	Configuração do servidor		3/10/23 08:00	26/10/23 17:00		
37	Configuração do banco de dados		7/10/23 08:00	01/11/23 17:00		
38	■ Monitoramento e controle		2/11/23 08:00	14/11/23 17:00		
39	Validação de teste		2/11/23 08:00	06/11/23 17:00		
40	Corrigir falhas		7/11/23 08:00	13/11/23 17:00		
41	Teste em conjunto com o usuário		4/11/23 08:00	14/11/23 17:00		
42	⊟Encerramento		6/11/23 08:00	24/11/23 17:00		
43	Conclusão de documentação		5/11/23 08:00	16/11/23 17:00		
43		1 010 1				
44 📅	Apresentação de resultados para os demandantes	1 dia 1	5/11/23 08:00	16/11/23 17:00		



